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EJERCICIOS PROPUESTOS
1. Con un ejemplo establezca la diferencia entre gráficos de Gantt y Pert.

2. Asuma que tiene 13 actividades etiquetadas de la A-M Proceda a encontrar  el tiempo de realización más temprano (TE), el tiempo final  (TL) y tiempo de inactividad para cada uno de las tareas siguientes. ¿Qué tareas están en el camino crítico? Dibuje el diagrama PERT para estas tareas y asegúrese resaltar el camino crítico en el diagrama.
	A precede a B

B, H preceden a C

C, L preceden a M

D precede a G, I, K

E precede a F

G precede a E, H

I precede a J

J, K preceden a L

L precede a M
	Actividad
	Tiempo Esperado TE (semanas)

	
	A) Compra de las materias primas
	2

	
	B) Producción del stock inicial
	4

	
	C) Envasado del stock inicial
	1

	
	D) Estudio de mercado
	6

	
	E) Estudio de la campaña de publicidad
	3

	
	F) Realización de la campaña de publicidad
	5

	
	G) Estudio y diseño de los envases
	2

	
	H) Preparación de los envases
	2

	
	I) Selección del equipo de vendedores
	3

	
	J) Entrenamiento del equipo de vendedores
	4

	
	K) Selección de los posibles distribuidores
	3

	
	L) Venta a los distribuidores
	5

	
	M) Envío de los primeros pedidos
	2


2. Un proyecto tiene definido una lista de actividades requerido para el tiempo de realización:

	Actividad
	Tiempo

(semanas)
	Predecesor Inmediato

	1.Recopilación de requerimientos
	2
	-

	2. Proceso de análisis
	3
	1

	3. Análisis de datos
	3
	2

	4. Diseño de procesos
	7
	2

	5. Diseño de datos
	6
	2

	6. Diseño de pantallas
	1
	3, 4

	7. Diseño de reportes
	5
	4, 5

	8. Programa 
	4
	6, 7

	9.Verificación y documentación
	8
	7

	10. Instalación
	2
	8, 9


a. Dibujar un diagrama PERT para las actividades.

b. Calcular el tiempo de realización esperado mas reciente 

c. Mostrar la ruta crítica

d. ¿Qué pasaría si la actividad 6 se realizase en una semana en lugar de 6 semanas?

