TEMA I: 
PRACTICA 1

INTRODUCCION
Llegando al punto de la gestión de proyectos, es conveniente distinguir entre riesgo y el de incertidumbre. Mientras que el riesgo supone conocer las probabilidades de que algo suceda, la incertidumbre. Asume un desconocimiento total de dichas probabilidades.

TAREA
Que consideraría riesgo y que consideraría incertidumbre, en base a lo siguiente:

· El deterioro de un equipo informático

· Un trabajador accidentado  
PROCESO
· Considere que se encuentra en la gestión de un proyecto
· Considere que cada proyecto tiene un ciclo de vida
· Considere que ha organizado la planificación temporal.
EVALUACION
Capacidad de definición 5%

Capacidad de justificación 5%
Capacidad de resolución de problemas 10%

CONCLUSION
Una empresa puede calcular el riesgo de que una actividad critica se retrase, sin embargo no es posible valorar fácilmente la probabilidad de ocurrencia de una contingencia que ni siquiera ha sido prevista, como por ejemplo, la quiebra de un suministrador, que deja la producción  detenida por falta de materia prima. 
